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SI, cercle de la refonte des SI



AG 2026 - Point AQUAVISTA2



AG 2026 - Point AQUAVISTA3

• Le pilotage – cadrage : la collaboration avec MAESTIS a été arrêté en juillet 2025 et 
Eric Boute a pris le pilotage en charge depuis octobre 2025

• Le développement :
• Les développeurs des services SI (3 personnes + 1 recrutement en cours)

• X-studio ( partie graphique : site vitrine, interface web)

• Les tilleuls (codage des interfaces utilisateurs, expérience utilisateur et base de données)

• SK5 (partie infrastructure : AWS, authentification, …)

• LMC (développement du site vitrine et sites satellites)

• Suivi du projet
• Responsable de produit

• Technique : Eric BOUTE et Joel CLOSIER

• Administrative : Alexandra LABOUCHEIX, Laurent CIUBINI et Bernard DALMON

Les moyens humains
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• Feuille de route de la refonte n’existe pas

• Redéfinir les grandes lignes du projet
• Organisation

• Planification

• Priorité

• Implication des différents partenaires

• Etude du legacy

Feuille de route
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• Le pilotage a changé mais il a fallu un temps d’adaptation à Eric pour prendre ses 
marques.

• La fédération a subi une attaque majeure en décembre ce qui a perturbé le travail des 
développeurs SI.

• Conséquences:
• Nouveau décalage dans les développements

• Changement de priorité de certains projets

• Les changements:
• Keycloak devient le système d’authentification pour le legacy avec double authentification pour 

tout le monde comme pour l’ENFadmin

• Changement de la gestion des profils pour s’adapter avec Keycloak

• L’étude de l’affiliation a mis en avant qu’il fallait repenser la gestion des structures

• Amélioration à prévoir:
• Communication entre le CC refonte des Si et le pilotage

• Suivi de planning plus fréquent

Etat du projet
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• En cours en mai 2025:
• ENF  Admin (ENF, Site vitrine,..) 

• Affiliation      

• Licence

• Espace personnel 

• Espace financier

• Authentification

Etat des lieux

• Etat des lieux en mai 2026:
 en production depuis janvier 2026

 cahier des charges validé mais en pause

 pas de décision

 cahier des charges démarré mais en pause

 Pas commencé

 en production juin 2026

• En cours en mai 2026:
• Nouvelle page du MAIN

• Sites satellites

• Gestion des structures

• Définition des technologies pour l’ensemble 
du projet Aquavista

• Inventaire des rôles et permissions existants

• Cartographie des 32 modules du legacy
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• Plusieurs attaques subies en 2025
• Déclaration à la CNIL et ANSSI

• Aucun support reçu de leur part

• Actions mises en place:
• Introduction de keycloak pour le legacy

• Adaptation des différents modules pour intégrer keycloak
• Double authentification pour tous les profils
• Nettoyage des comptes inactifs

• Mise à jour du logiciel de base de données utilisé par le legacy

• Point de vigilance
• Mise en place d’une vérification périodique des versions des logiciels utilisés pour éviter de 

reproduire la situation du legacy.

Sécurité informatique
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• Authentification
• Mise en production le 8 juin2026

• Site satellites:
• Mise en production début été 2026 (phase de test démarre le 22 juin)

• Main:
• Mise en production aout-septembre 2026 ( à décider la date finale)

• Structure:
• Cahier des charges en cours de réalisation

• Circuit licence:
• Attente de finalisation par le cercle de compétence Licence avant validation par le CODIR

• Amélioration de l’interaction entre le pilotage de Aquavista et le cercle des compétences 
de la refonte des SI

Objectifs
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• Les profils ADMIN dans extraNat doivent être PERSONNELS et liés à une adresse mail 
personnelle et non générique

• 5 profils ADMIN sont possibles par structure

• Support extraNat
• Niveau 1: Implication des correspondants informatiques  régionaux pour assurer le premier lien 

avec les clubs et comités départementaux et répondre aux questions basiques et récurrentes.

• Niveau 2: les experts membres du cercle de compétence du legacy (Herve, Jeff et Joel) qui ont 
un accès privilégié.

• Niveau 3: Le service des SI de la FFN (problème qui nécessite en général un accès en base de 
données)

• Résultats :
• Les correspondants informatiques plus impliqués

extraNat
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• Mise en production le 8 juin 2026
• TOUS les profils extraNat seront effacés:

• Pensez à sauvegarder vos profils existants

• Mail d’activation envoyé sur l’adresse électronique renseignée sur la licence du président 
de la structure

• Vérifiez que le mail du président est valide

• Une fois que le président aura activé son accès à extraNat, il pourra de nouveau ajouter 
des profils.

• Pour engager des nageurs en natation course il faut le profil « natation »

• Pour engager des nageurs en natation artistique il faut le profil « natation artistique»

• Pour engager des nageurs en natation estivale il faut le profil « natation estivale»

• Pour engager des nageurs en water-polo il faut le profil « water polo»

• Pour engager des nageurs en plongeon il faut le profil « plongeon»

• NOUVEAUTE : Les ligues auront le contrôle des adresses électroniques pour les officiels 
de leur ligue

extraNat mise en route de keycloak
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extraNat : connexion et page de profil
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extraNat : nouveauté pour les officiels


