



MAESTIS



POINT D'AVANCEMENT AQUA VISTA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE FFN

2 juin 2023






AGENDA

- 1. Présentation de la feuille de route 2023**
2. Etat d'avancement du programme
3. Suivi budgétaire
4. Proposition de feuille de route à horizon 2028

FEUILLE DE ROUTE 2023






AGENDA

1. Présentation de la feuille de route 2023
- 2. Etat d'avancement du programme**
3. Suivi budgétaire
4. Proposition de feuille de route à horizon 2028



CRM



Objectifs

- ✓ Améliorer la **connaissance** des divers profils licenciés
- ✓ Booster l'efficacité de la **communication** auprès du licencié
- ✓ Identifier des **potentiels licenciés** à démarcher

Réalisations







ILLUSTRATION DES TRAVAUX CRM

Résultats de la 1^{ère} newsletter envoyée avec l'outil Arenametrix :



+ 15% d'adresses emails valides

+ 10% pour le taux d'ouverture

X 4,5 de taux de click

1300 comptes créés sur l'application Swimming Heroes
à la suite de la newsletter



Des challenges pour se motiver


Toutes les semaines, participez à de nouveaux challenges, défendez des causes solidaires ou tentez de remporter des cadeaux de nos marques partenaires !

[Voir les challenges](#)

Comment ça marche ?



Activez votre montre, participez à nos challenges et gagnez des récompenses




Pas de montre ? Ce n'est pas grave ! Enregistrez manuellement vos activités dans l'app





DATAVIZ







- ✓ Renforcer les **compétences en analyse de données** des équipes métiers et techniques
- ✓ Rendre les **bases de données accessibles** aux équipes métiers
- ✓ Offrir un outil d'analyse de données **simple de prise en main**

Réalisations





ILLUSTRATION DES TRAVAUX DATAVIZ





ACADEMIE DE LA NATATION - SNS




- ✓ Apporter les **outils nécessaires** pour remplacer le Sauv' Nage par le SNS en septembre 2023
- ✓ Apporter les **données requises par le Ministère**
- ✓ **Limitier les coûts** de développement en attendant la refonte de l'outil ENF

Réalisations





PLATEFORME DIGITALE




Objectifs

- ✓ Moderniser l'image FFN
- ✓ Proposer une **offre claire** et valoriser un savoir faire
- ✓ Centraliser l'ensemble des besoins
- ✓ Placer l'utilisateur au cœur des besoins

Réalisations



Lots



RETOUR SUR LE CHOIX DU PRESTATATAIRE



Démarche proposée

Démarche de qualité
équivalente

Technologie

Drupal (choix FFN)

Design des sites
réalisés

Exemples ci-contre

Délais de livraison

Fin septembre

Coûts de
développement

77 K €

Coûts de
maintenance / an

11 K € / an

NATIVE

Démarche de qualité
équivalente

Wordpress

Exemples ci-contre

Fin octobre

93 K € / an

17 K € / an






PROCHAINES ETAPES

Ci-dessous est affichée la **proposition de planning** du prestataire LMC présentée lors de l'appel d'offres.

En prenant en considération un **démarrage de projet début juin**, cela amènerait à une **mise en ligne du site courant octobre**.





CIRCUIT LICENCE




Objectifs

- ✓ Améliorer l'**expérience licencié** par l'inscription digitalisée
- ✓ **Décharger** au maximum **les clubs** dans saisie de licences
- ✓ Améliorer la **qualité de données**

Réalisations



REFONTE DE L'ARCHITECTURE TECHNIQUE




Objectifs

- ✓ Corriger l'**obsolescence** du SI
- ✓ Gagner en **maturité** sur la conception du SI
- ✓ Apporter la **flexibilité** nécessaire pour construire le SI de demain

Réalisations



Lots





AGENDA

1. Présentation de la feuille de route 2023
2. Etat d'avancement du programme
- 3. Suivi budgétaire**
4. Proposition de feuille de route à horizon 2028

POINT BUDGET TTC - FIN MAI 2023



Dataviz

Consommé	Budget
52.500 €	76.000



CRM

Consommé	Budget
66.600€	63.400



Plateforme digitale

Consommé	Budget
0 €	100.000



Refonte SI

Consommé	Budget
83.200 €	120.000



Conception et pilotage programme

Consommé	Budget
149.500 €	349.000

Budget total 2023

Consommé	Budget
371 K€	708 K€



AGENDA

1. Présentation de la feuille de route 2023
2. Etat d'avancement du programme
3. Suivi budgétaire
- 4. Proposition de feuille de route à horizon 2028**

CONCLUSIONS DE LA DEFINITION DE L'ARCHITECTURE CIBLE


#1 Toutes les applications Extranat doivent être redéveloppées entièrement

- Résolution des failles de sécurité
- Amélioration des outils existants
- Apport de nouvelles fonctionnalités

#2 Choix d'une architecture « micro-service » et d'une plateforme adaptée

- Amélioration des performances
- Flexibilité pour les évolutions futures
- Facilité de maintenance

La charge nécessaire pour réaliser les travaux de refonte est estimée à **4701 jours***




Notre proposition pour réaliser cette refonte :

- ▷ Réduire le périmètre des autres projets Aqua Vista
- ▷ Mobiliser **2 développeurs en interne** pour absorber une partie de la charge
- ▷ Etaler les travaux de refonte à **horizon 2028**

PROPOSITION DE REDUCTION DU PERIMETRE AQUA VISTA INITIAL

Projets	Analyse	Budget TTC SDSI hors refonte	Budget TTC Actualisé (hors refonte)	Arbitrage
Plateforme digitale (Espace licencié / Autres portails / Site Vitrine / Sites satellites / Boutique)	La refonte ne traitera pas l’espace licencié, l’amélioration des autres portails et la boutique	270 K €	100 K €	Dépriorisation boutique et réduction des périmètres
Académie de la natation	Couvert partiellement par la refonte architecture (ENF, Brevets Fédéraux, vitrine formation). Ne traite pas la mise en place d’outils pour les ERFAN	180 K €		Dépriorisation
Suite d’outils collaboratifs	Non couvert par la refonte	24 K €		Dépriorisation
Dataviz	En passe d’être achevé	-		
Datawarehouse	Non couvert par la refonte	150 K €		Dépriorisation
CRM	En passe d’être achevé	-		
Live Natation Art.	Non couvert par la refonte	45 K €		Dépriorisation
E-coaching	Non couvert par la refonte	84 K €	84 K €	A prioriser au besoin
Plongeon	Non couvert par la refonte	50 K €	50 K €	A prioriser au besoin
Natation Course	Couvert par la refonte architecture	-		
Eau Libre	Couvert par la refonte architecture	-		
Pratiques non compétitives	Non couvert par la refonte	22 K €		
Natation santé – tests physiques	Non couvert par la refonte	18 K €	18 K €	A prioriser au besoin
Refonte architecture	Couvert par la refonte architecture	-		
Remédiation au diagnostic de sécurité	Couvert par la refonte architecture	-		
Formation agile	Non couvert par la refonte	24 K €		Dépriorisation
Initiatives d’innovation	Non couvert par la refonte	54 K €		Dépriorisation
TOTAL TTC		921 K €	252 K €	
Projets couverts par la refonte architecture		Projets Aqua Vista repriorisés dans la feuille de route		
		Projets Aqua Vista dépriorisés		

PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE AQUA VISTA 2023 – 2028



REVUE DE LA FEUILLE DE ROUTE

2024	<ul style="list-style-type: none"> • ENF • Licence & Affiliation • Espace licencié V1
2025	<ul style="list-style-type: none"> • Eau libre • Facturation / Paiement • Portails utilisateurs • Plongeon
2026	<ul style="list-style-type: none"> • Natation course
2027	<ul style="list-style-type: none"> • Natation course • Natation artistique • Agenda compétitions • E-learning • Mise à jour du site vitrine • Espace licencié V2
2028	<ul style="list-style-type: none"> • Officiels • Brevets fédéraux • Animation • Sites-satellites • Water-Polo • Labellisation • Natation santé

Chiffrage du programme à horizon 2028

4776 Jours



1916 Jours externes

2860 Jours internes*

+ Pilotage

**Le coût de la refonte SI en prestation externe et pilotage
est estimé à 2 530 K€ TTC**