
AQUA VISTA – Point d’avancement

8 Mars 2023



AGENDA

1. Présentation de la feuille de route

2. Avancement du Programme

3. Point budget
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2022 2023

Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre 

FEUILLE DE ROUTE 2023

DEFINITION DES 
DASHBOARDSDataViz

Refonte SI
SETUP DE LA PLATEFORME ET 
MIGRATION DES APPLICATIFS

REFONTE DES APPLICATIONS

NOUVEAU CHANTIER

SPECIFICATIONS 
LOT 1Plateforme 

digitale – LOT 1

CADRAGE 
LOT 1

DEVELOPPEMENT DU SITE VITRINE ET MISE EN PLACE DE 
LA GOUVERNANCE DE LA PLATEFORME

CADRAGE 
MVP

DEVELOPPEMENT MVP
PILOTE/ POC 

MVPMVP circuit 
licence

ETUDE DE FAISABILITÉ 
ARENAMETRIX

CONTRAT
CRM

NETTOYAGE DES DONNEES, 
PARAMETRAGE & MISE EN PROD

RUN

Pilotage de la 
refonte

PILOTAGE ET DIRECTION PROGRAMME

CONTRAT

COPIL

CADRAGE, DEFINITION 
DE LA CIBLE & FEUILLE 

DE ROUTE
MISE EN PLACE DES PRE-REQUIS SNS

CADRAGE, DEFINITION 
STRUCTURE & 

FEUILLE DE ROUTE

CONFIGURATION ET DEPLOIEMENT SUR LE 
CHAMPIONNAT ELITE

Académie de 
la natation

Water-Polo

ACCOMPAGNEMENT 
MAESTIS EN INTERNE FFN

AMELIORATION CONTINUE DEPLOIEMENT SUR LES AUTRES CHAMPIONNATS

DEMOS
+ DEMARCHE 

RFP

CADRAGE +
STRATEGIE « CLIENT » FFN

DEMARCHE 
RFP

CADRAGE  PROJET ET DEFINITION DE 
LA CIBLE

CADRAGE  
PROJET

DEMARCHE 
RFP

DEFINITION DE LA CIBLE

CONCEPTION RECETTE RUN
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NOUVEL APPLICATIF POUR LE WATER-POLO

CADRAGE

1
DEPLOIEMENT SUR LE 
CHAMPIONNAT ELITE

3
DEMARCHE RFP

2
DEPLOIEMENT SUR LES 

AUTRES CHAMPIONNATS
AMELIORATION CONTINUE

4 5

Today

Nouveau site pour la disciplineNouvel interface de saisie des scores

5 | 

Go/ 
No go

Objectifs

✔ Digitaliser la feuille de match papier

✔ Faciliter la gestion des championnats de water-polo

✔ Apporter un live scoring

✔ Corriger l’obsolescence des outils existants
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REFONTE DE L’ARCHITECTURE TECHNIQUE

Appel d’offre Analyse de 
l’existant

Définition de 
l’architecture 

cible

DEFINITION DE L’ARCHITECTURE 
CIBLE REFONTE & MIGRATION DES APPLICATIONS

SETUP DE LA PLATEFORME & 
POC

2 3

Today

Tests 
d’obsolescence 

des applis

Choix des 
technologies

1

LotsRéalisations

PoC et setup de la nouvelle plateforme 

Etude de l’existant et définition de l’architecture cible1

2

Réécriture des applications3

2022

2023

2023

Objectifs

✔ Corriger l’obsolescence du SI

✔ Gagner en maturité sur la conception du SI

✔ Apporter la flexibilité nécessaire pour construire le SI de demain
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CRM

CADRAGE

1
DEMARCHE RFP

4
DEFINITION DE 

LA STRATEGIE « CLIENT » FFN

2
DEMO DE 

SOLUTIONS CRM
PARAMETRAGE ET

MISE EN PROD

Go/ 
No go

3 5

Today

Acculturation 
de la FFN

Séminaire 
CRM

Identification 
des 5 objectifs 
stratégiques 

de la FFN

Démonstrations 
d’outils CRM

Appel 
d’offres

Choix 
Arenametrix

Nettoyage et 
intégration 

des données

Configuration 
du CRM

Formation 
des 

utilisateurs

Prise en main 

Réalisations

Objectifs

✔ Améliorer la connaissance des divers profils licenciés

✔ Booster l’efficacité de la communication auprès du licencié

✔ Identifier des potentiels licenciés à démarcher
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DATAVIZ

Objectifs

✔ Renforcer les compétences en analyse de données des équipes 
métiers et techniques

✔ Rendre les bases de données accessibles aux équipes métiers

✔ Offrir un outil d’analyse de données simple de prise en main 

Cadrage des 
besoins en 

indicateurs de 
performance

Démonstration 
des solutions

Appel d’offre Définition de la 
roadmap de 
déploiement

CADRAGE RFP
DEFINITION 
DE LA CIBLE RECETTE

Today

DEFINITION DES 
DASHBOARDS

4

CONCEPTION
5 6

RUN

Identification des 
key users et 

référents 
techniques

Conception 
des tableaux 

de bord

Formation Prise en main 

321

Réalisations
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ACADEMIE DE LA NATATION

Etude de 
l’existant

Cadrage / 
benchmark et 
définition de la 

cibles

Mise en place de 
la gouvernance 

des outils 
formation

Mise en place 
de l’API SNS

CADRAGE FEUILLE DE ROUTEDEFINITION DE LA CIBLE

2

MISE EN PLACE

4

Today

3

Mise en place du 
lot 1

1

LotsRéalisations

Développement de la vitrine ADN et apport d’outils digitaux clés

Développement et optimisation des fonctions clés de 
l’administration des formations

1

2

Développement de l’espace candidat et amélioration de l’expérience 
formation

3

Objectifs

✔ Structurer et valoriser une offre claire pour faire de la formation un 
axe de développement des revenus 

✔ Résoudre l’obsolescence ENF

✔ Mettre en visibilité les parcours de formation

✔ Faciliter l’organisation et l’administration de la formation
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PLATEFORME DIGITALE

Lots

Construction d’un espace licencié

Déploiement d’un site vitrine et d’une gouvernance de la 
plateforme1

2

Construction d’un Intranet pour le réseau et refonte des sites 
satellites

3

CADRAGE FEUILLE DE 
ROUTE

DEFINITION DE 
LA STRUCTURE

Today

Lot 1 Lot 2 Lot 3
432 5 6

2023

Etude de 
l’existant

Cadrage / 
benchmark et 
définition de la 

cible

Mise en place de 
la gouvernance 

plateforme 
digitale

Définition des 
parcours 

utilisateurs

Appel d’offres

Réalisations

1

Objectifs

✔ Moderniser l’image FFN

✔ Proposer une offre claire et valoriser un savoir faire

✔ Centraliser l’ensemble des besoins

✔ Placer l’utilisateur au cœur des besoins
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BUDGET AQUA VISTA TTC – PREVISIONNEL 2023

2022 2023 2024

669 k€
788 k€

548 k€

Vision (juin 2022)

Budget total initial : 2 M€

2022 2023 2024

386 k€ 708 k€

Non défini286k €
non consommés

Datavisualisation 76k €

CRM 63k €

Plateforme digitale 100k €

Refonte SI 120k €

Conception et pilotage 169k €

Direction programme 180k €

Répartition budget 2023 actualisé : 708k€

Vision actualisée (mars 2023)


